

宁武县乐村淘电子商务有限公司文件

宁乐村淘字〔2021〕11号

签发人：赵洪峰

关于拨付宁武县电子商务进农村综合示范项目

第二批专项资金的申请

宁武县工业和信息化局：

根据宁武县人民政府办公室《关于印发宁武县电子商务进农村综合示范项目（增拨补贴资金）实施方案的通知》（宁政办发〔2020〕105号）文件要求，我公司承担建设的宁武县电子商务进农村综合示范项目到位专项资金1246281.25元（项目费用25%）已使用完毕，且该阶段示范工程项目已经通过验收组验收合格。为推进宁武县电子商务进农村综合示范工程项目建设，确保示范效果，根据项目建设实际需求，现申请拨付示范工程项目第二批专项资金2492562.5元。

特此申请！

附件：《宁武县县域公共物流分拣中心分拣设备验收单》

宁武县乐村淘电子商务有限公司

2021年8月3号

宁武乐村淘办公室

2021年8月3日印发




扫描全能王 创建

宁武县县域公共物流分拣中心 智能分拣设备验收单

项目名称	宁武县县域公共物流分拣中心智能分拣设备		
安装地址	宁武县县域公共物流分拣中心		
实施单位	宁武县乐村淘电子商务有限公司		
验收时间	2021年7月30日		
验收项目	设备名称	数量	验收结果
设备是否交付齐全	快手式3段半自动共包系统	6套	齐全
	智能分拣车	96套	齐全
	环线体组件	57.6米	齐全
	集包单元组	104套	齐全
	主控及电控系统辅件	1套	齐全
	程控系统	1套	齐全
	皮带线（总计170米）	16条	齐全
	液压伸缩机	2台	齐全
	挡板	140米	齐全
	人行跨梯	2台	齐全
	电控系统	1套	齐全
	OCR云服务设备	1台	齐全



运行情况	现场参观试运行, 各项设备都能, 正常运行, 基本符合标准.		
验收意见	尽快投入使用, 使用过程中不断改进完善, 发挥县级物流分拣中心的服务功能.		
参验人员			
姓名	工作单位	职称	本人签字
李建新	省农业厅	科研研究员	李建新
李恒	山西智农联科投	总监	李恒
赵伟	沁县乡村振兴局		赵伟
刘文朝	宁武县财政局	副局长	刘文朝
吕建国	沁县人社局	副局长	吕建国
余建	沁县人社局	队长	余建
王永生	沁县人社局	队长	王永生
主管部门意见: <div style="text-align: center;"> <p>设施设备试运行正常</p>  <p>2021年7月30日</p> </div>			



宁武县工业和信息化局

宁工信函（2021）4号

宁武县工业和信息化局 关于同意拨付宁武县电子商务进农村综合 示范项目第二批专项资金的批复

宁武县乐村淘电子商务有限公司：

根据宁武县人民政府办公室《关于印发宁武县电子商务进农村综合示范项目（增拨补贴资金）实施方案的通知》（宁政办发〔2020〕105号）文件要求，我县电子商务进农村综合示范项目到位专项资金1246281.25元（项目费用的25%）已使用完毕，且该阶段示范工程项目已完成进度80%，并且通过阶段验收组验收合格。为推进宁武县电子商务进农村综合示范工程项目建设，确保示范效果，根据项目建设实际需求和项目资金管理办法及合同规定，现同意拨付示范工程项目第二批50%的进度专项资金2492562.5元。

特此批复



扫描全能王 创建