宁武县贯彻落实山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单第05号整改验收意见
按照《关于做好省级生态环境保护督察反馈意见整改销号管理工作的通知》要求，对照《山西省生态环境保护专项督察第三组反馈问题清单》，2020年11月，我县组成验收组对第05号整改任务完成情况进行了现场验收。

整改任务

宁武县因生活污水管网老旧，渗漏严重，致使县城生活污水处理厂进水量超出设计能力且浓度偏低，影响处理效果。
整改目标

达到60%生活污水不渗漏。
完成情况

我县投资1950万元，2018年9月开工实施宁武县城区街巷道路提升改造工程，对县城22条街巷进行提升改造，于2019年8月竣工投入使用，共铺设雨水管网4070.7米、污水管网4133米，为开展雨污分流打好了基础。投资9499.78万元，2020年3月开工建设县城区凤凰大街雨污管网分流改造工程，目前主管网及支线已铺设完成，基本可以解决城镇雨污分流和污水收集处理难题。采取应急措施，投资79.47万元建成了日处理3000吨的县城生活污水应急处理站。

投资9911.26万元，2019年10月开工建设县城污水处理厂扩容改造工程。项目建成后，日处理污水量由8000吨增加20000吨，目前土建工程已完成98.7%，正在进行设备安装，已完成投资5593.84万元。

验收结论

达到时序进度。

